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Streszczenie: W dobie globalizacji oraz szybkiego postępu gospodarczego zauważyć można rosnące wymagania 

klientów względem oferowanych produktów i usług. Aby móc sprostać ich oczekiwaniom firmy szukają 

innowacyjnych i konkurencyjnych rozwiązań. W związku z tym celem opracowania jest poruszenie problematyki 

zarządzania projektami w logistyce. Zagadnienie zasługujące na szczególną uwagę z punktu widzenia 

efektywnego zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach. W opracowaniu przedstawiono znaczenie i cele 

logistyki. Zwrócono szczególną uwagę na definicję, cechy oraz typologię projektów logistycznych. 

Abstract: The globalization process and rapid economic grow have impact on customer requirements toward 

products and services. In order to meet those expectations companies are searching for innovative, competitive 

solutions. The main aim of this paper is to raise a subject of project management in logistics which is especially 

important in terms of effective management in contemporary enterprises. The study presents the importance  

and objectives of logistics. Special attention is put on a definition, features and typology of logistics project. 
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WSTĘP  

 Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować dynamiczny rozwój zarówno 

gospodarczy jak i przemysłowy, który wpływa na podejście klientów do oferowanych 

towarów, usług. Przestał liczyć się produkt sam w sobie, ale również jego cena i dostępność.  

W konsekwencji zmienił się również stosunek przedsiębiorców do prowadzenia firmy 

głównie w obszarze zarządzania produkcją, a tym samym logistyki. Silnie narastająca 

potrzeba wprowadzania zmian sprawiła, iż wzrosła świadomość pracy zgodnie  

z harmonogramem, jasno sprecyzowanymi celami i wyznaczonym budżetem, narzuciła 

realizację tych wymagań poprzez wykorzystanie koncepcji zarządzania projektami. 

 Złożoność prowadzonych projektów, oraz określony plan pracy z kolejno 

postępującymi etapami pozytywnie wpływa na powodzenie projektu. Ważnym jest 

uświadomienie sobie, że przedsięwzięcie kończy się sukcesem dopiero wtedy kiedy można 

stwierdzić, iż projekt został wykonany na czas (zgodnie z ustaloną data zakończenia), 

osiągnął ustalone cele oraz zmieścił się w oszacowanych kosztach. Zarządzanie projektem 
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wymaga zarówno kompleksowej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, która pomaga 

wykorzystać odpowiednie narzędzia i techniki.  

 Wciąż nowa i ciągle rozwijające się idea zarządzania projektami w logistyce jest 

skutkiem globalizacji, rozwojem firm międzynarodowych, swobody prowadzenia działalności 

na terenie całego świata, a w konsekwencji podłączaniem łańcuchów dostaw. Powodem 

rozpoczęcia projektu logistycznego może być potrzeba lub konieczność związana z pracą, 

zgodną ze strategia firmy. Projekt logistyczny to tymczasowe, innowacyjne przedsięwzięcia 

oferujące nowe, niepowtarzalne rozwiązania mające na celu ulepszenie, poprawę obecnego 

stanu rzeczy.  

1. POCZĄTKI ORAZ ISTOTA LOGISTYKI 

 Logistyka sama w sobie nie jest nową dziedziną nauki. Korzeniami sięga  

już starożytności gdzie początkowo kojarzona była z działalnością wojskową. Dowodem  

na to są słowa cesarza bizantyjskiego Leontosa żyjącego w 886-911. Uważał, że funkcją 

logistyki jest: ”żeby żołd był wypłacany, wojsko odpowiednio uzbrojone i uszeregowane, 

wyposażone w działa i sprzęt wojenny; żeby potrzeby wojska były dostatecznie  

i w odpowiednim czasie zaspokojone, a każda wyprawa wojenna odpowiednio przygotowana, 

tzn. przestrzeń i czas odpowiednio obliczone, obszar oszacowany z uwzględnieniem ruchu 

wojsk, a także siły oporu przeciwnika, i zgodnie z tymi funkcjami należy regulować  

i porządkować ruchy i podział własnych sił zbrojnych” (Kortschak, 1997). Tak naprawdę  

w literaturze przedmiotu wyróżnia się wiele, niejednakowych definicji na temat logistyki.  

Ich różnorodność wynika między innymi z okresów, w których powstały, potrzeby 

biznesowej jak i również z podejścia tych autorów. Na przykład F. J. Beier i K. Rutkowski  

w swojej książce Logistyka definiują: „Przez logistykę rozumie się z reguły pojęcie 

oznaczające zarządzanie działaniami przemieszczania i składowania, które mają ułatwić 

przepływ produktów z miejsc pochodzenia do miejsc finalnej konsumpcji, jak również 

związaną z nimi informacją w celu zaoferowania klientowi odpowiedniego poziomu obsługi 

po rozsądnych kosztach” (Beier i Rutkowski, 1995). Biorąc pod uwagę punkt widzenia 

autorów można wywnioskować, że logistyką nazywamy wszystkie działania związane  

z przepływem materiałów, produktów, półproduktów, komponentów bądź informacji  

z punktu nadania do punktu odbioru. Biorąc jednocześnie pod uwagę życzenia klienta, jakość 

obsługi nie zapominając o możliwie jak najmniejszych kosztach.  

 Według I. Pisz i I. Łapuńkiej głównych powodów rozwoju logistyki należy 

dopatrywać się w globalizacji, dynamicznym rozwoju współczesnego rynku, swobody 
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sprzedaży internetowej, tendencji nie gromadzenia zapasów (Łapuńska i Pisz, 2015).  Chęć 

sprostania współczesnym wyzwaniom wymaga od przedsiębiorców stałego poszukiwania 

nowych sposobów ciągłego doskonalenia zarówno produktów jak i usług. Firmy zaczęły 

analizować procesy produkcyjne, wytwarzane produkty oraz oferowane serwisy  

i jednocześnie proponować nowe rozwiązania. Ponad to stale utrzymująca się tendencja 

przenoszenia oraz rozszerzania działalności gospodarczej z rynku krajowego na rynek 

zagraniczny na przykład chiński (internacjonalizacja), doprowadziła do coraz to większej 

konkurencyjności zarówno oferowanych produktów i ich kosztów. Utrzymująca się tendencja 

wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom klienta poprzez oferowanie produktów, usług 

specjalnie pod zamówienie sprawia, iż przedsiębiorstwa wykazują chęć innowacyjności, 

świadomego zwiększania jakości produktów tym samym budując pozytywne relacji  

z klientem. Wszystko to sprawia, iż przedsiębiorca zmuszony jest do ukierunkowania swoich 

działań w optymalizację procesów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, osiągając  

ten cel dzięki prowadzeniu projektów logistycznych. Trudno nie zgodzić się z B. Pawłowska,  

J. Witkowska, L. Nieżurawski „Podejmowane przez przedsiębiorstwa przedsięwzięcia  

na rzecz podnoszenia jakości oraz satysfakcji klienta, jego lojalności wymuszają  

na przedsiębiorstwie działania w kierunku optymalizacji procesów, w tym procesów 

logistycznych” (Łapuńska i Pisz, 2015). Wszystko po to aby osiągnąć cele zarządzania 

logistyką 7W (ang.7R), w pełni zadowolić klienta i dostarczyć (Bardi, Coyle i Langley, 

2010):  

 właściwy produkt; 

 we właściwej ilości;  

 we właściwym stanie; 

 we właściwym  czasie; 

 we właściwe miejsce; 

 we właściwej cenie.  

 Biorąc pod uwagę powyższe aspekty należy uświadomić sobie dlaczego tak ważne jest 

ciągłe doskonalenia procesów logistycznych. Potrzeba minimalizacji kosztów, czasu 

dostarczania produktu, serwisu do klienta, a także zlecanie pewnych aktywności zewnętrznym 

firmom (outsourcing) wpływa na redukcję marnotrawstwa a tym samym zmniejsza całkowity 

koszt produktu. Dając przedsiębiorcom tym samym możliwość bycia konkurencyjnym.  

 Dynamiczny rozwój otaczającego nas środowiska sprawia, iż od firm wymaga  

się bycia innowacyjnym, najtańszym, ale oferując przy tym najlepszej jakości produkty. 

Coraz częściej klienci oczekują od przedsiębiorców gotowych rozwiązań, które wykorzystać 
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można w konkretnej sytuacji, dowolnie je modyfikując i dostosowując do własnych potrzeb.  

Aby móc sprostać tak stawianym wymaganiom firmy coraz to świadomiej decydują  

się na wdrożenie podejście projektowego w celu usprawnienia procesów logistycznych. 

Zdecydowanie się na podejście prowadzenie tego typu działań w formie projektowej 

niewątpliwie wpływa na powodzenie i efektywność wprowadzanych zmian. 

2. DEFINICJA I CECHY PROJEKTU LOGISTYCZNEGO 

 W dzisiejszym szybko zmieniającym się otoczeniu coraz więcej organizacji decyduje 

się na korzystanie z projektów logistycznych według, których praca wykonywana jest  

w ściśle określonym harmonogramie, przy pomocy określonych działań i narzędzi.  

W środowisku pracy podejście projektowe odgrywa istotną rolę. Sprawia, iż realizowanym 

zadaniom nadawany jest cel i zakres pracy, aby projekt logistyczny mógł zostać zakończony  

z powodzeniem. Obecnie projektem można nazwać wszelkiego rodzaju działania bez względu 

na branże zaczynając od budowy domu kończąc na projektowaniu, wprowadzeniu nowego 

produktu do produkcji. Można się domyślić, że specyfika pracy w szpitalu, salonie 

kosmetycznym, firmie produkcyjne wygląda zupełnie inaczej. Niemniej jednak każda z nich 

korzysta z projektów po to aby osiągnąć postawiony przez siebie cel. Sukces prowadzenie 

projektów w organizacji wpływa na ogólne funkcjonowanie i powodzenie firmy. Co więcej 

projekty pomagają sprostać strategicznym celom firmy takim jak: 

 popyt rynkowy - celem projektu może być potrzeba szybkiej reakcji na wzrost  

lub spadek zapotrzebowania rynku;  

 wymogi klientów - projekt może pomóc organizacji zadowolić, spełnić życzenia 

klienta. Poprzez projekt centrum obsługi klienta może zbudować narzędzie bądź  

je udoskonalić, które wpłynie na szybsze i bardziej dokładne zbierania wniosków  

od klientów;  

 wymogi organizacyjne - projekt może pomóc w osiągnięciu wymagań 

organizacyjnych. Firma może podjąć inicjatywę odnowienia obszarów biurowych  

dla swoich pracowników co pozytywnie wpłynie na komfort ich pracy i jednocześnie 

przełoży się na efektywne wykonywanie swoich obowiązków; 

 postęp technologiczny - projekt może być rozpoczęty i dostosowany do postępu 

technologicznego. Informatyk może wykorzystać projekt do tworzenia wtyczek 

programowania do najnowszej wersji danego systemu operacyjnego. 
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 wymogi prawne - celem projektu może  być zapewnienie zgodności z aktualnymi 

przepisami prawa. Szpital może uruchomić projekt, aby zaktualizować swoje procesy 

ewidencji po to aby spełniać nowe wymogi prawne.   

 Aby określić czym tak naprawdę jest projekt należy przeanalizować definicję  

w literaturze przedmiotu, wśród których są: H. Brandenburg “projekt to specyficzne, nowe 

działanie, które w sposób metodologiczny i progresywny tworzy strukturę przyszłej 

rzeczywistości, dla której nie ma jeszcze dokładnego odpowiednika” (Brandenburg, 2002).  

H. Roszkowski, uważa iż „obecnie przez słowo projekt rozumie się każde przedsięwzięcie 

podejmowane z zamiarem osiągnięcia celu w określonym czasie, przy wykorzystaniu 

dostępnych zasobów i w ramach założonego budżetu” (Dostatni, Gierulski, Roszkowski  

i Wirkus, 2014). Z kolei R. K. Wysocki definiuje projekt jako „sekwencję niepowtarzalnych, 

złożonych i związanych ze sobą działań (mających wspólny cel) przeznaczonych  

do wykonania w określonym terminie bez przekraczania ustalonego budżetu, zgodnie  

z założonymi wymaganiami” (Wysocki i McGary, 2005). Natomiast odnosząc się do definicji 

przedstawionej przez Project Management Institute organizacji zawodowej skupiającej 

fachowców z zakresu zarządzania projektami „Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie 

podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu lub dostarczenia unikalnej usługi” 

(PMI, 2003). Biorąc pod uwagę dostarczoną wyżej definicję, a w niej posłużenie się słowem 

„przedsięwzięcie” należy przytoczyć punkt widzenia T. Kotarbińskiego, iż jest to „działanie 

złożone, wielopodmiotowe przeprowadzone zgodnie z planem, który ze względu  

na skomplikowanie bywa sporządzony przy pomocy specjalnych metod” (Kotarbiński, 1970).  

Z przestawionych powyżej definicji wynika, iż projekt logistyczny: 

 ma dokładnie określony czas trwania - czas rozpoczęcia i zakończenia; 

 ma zawsze określony cel, który jest konkretny, mierzalny, osiągalny, użyteczny, 

terminowy; 

 ma zawsze unikalny charakter; 

 ma określony budżet; 

 ma ograniczone zasoby ludzkie; 

 ma określone wymagania; 

 ma określony zakres; 

 jest zawsze stopniowo doprecyzowany. 

 Miarą powodzenia każdego projektu logistycznego jest spełnienie określonych 

wymagań. W literaturze można spotkać się z terminem trójkąta ograniczeń projektowych 
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zwanego również „żelaznym trójkątem”. Wyróżnia się „4” podstawowe ograniczenia podczas 

realizacji projektu logistycznego: czas, budżet, zakres, oraz jakość (rys.1). 

 

Rys.1.  Trójkąt ograniczeń projektowych 
Źródło: A. A. Szpitter, Pojęcie projektu i jego rola w zarządzaniu [w]: Zarządzanie projektami. Wybrane 

aspekty, Gdańsk 2014, s. 16. 

 Występujące ograniczenia przedstawione zostały przy pomocy trójkąta, w którym 

poszczególnym bokom przepisane są konkretne ograniczenia. Jeśli więc założymy,  

iż podstawą trójkąta jest jakość, a dwóm bokom przypiszemy wartość budżet i czas,  

to możemy przyjąć, że powierzchnię ograniczoną bokami odczytać można jako zakres prac 

projektowych potrzebnych do realizacji projektu. W trójkącie ograniczeń przyjmuję  

się, iż każde z ograniczeń może wpłynąć wzajemnie na siebie. Zmiana jednego z parametrów 

skutkuję zmianą pozostałych. Na przykład wydłużając czas potrzebny na wykonanie projektu 

jednocześnie zostanie zwiększone zapotrzebowanie finansowe. Analogicznie jeśli zwiększony 

zostanie zakres projektu, a nie zmienione zostaną parametry czasu i budżetu to pojawi  

się problem z dostarczeniem produktu, usługi do klienta w określonej na początku przez 

projekt jakości. Dlatego należy pamiętać o konieczności zmian wszystkich składowych 

trójkąta po to aby osiągnąć pożądany efekt. Jednym z celów zarządzania projektami 

logistycznymi jest odpowiednie zrównoważenie trójkąta ograniczeń tak aby wszystkie 

elementy współgrały ze sobą.   

3. RODZAJE PROJEKTÓW LOGISTYCZNYCH 

 Biorąc pod uwagę  przedstawione wcześniej definicję i cechy projektów należy 

zgodzić się, iż prowadząc projekt logistyczny wykorzystywana jest koncepcja zarządzania 
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projektami, którą posługiwać się można nie tylko do projektów logistycznych.  Niemniej 

jednak należy zdać sobie sprawę czym tak naprawdę jest projekt logistyczny.  

 Według J. Witkowski i B. Rodawski, „projekty logistyczne to jednorazowe, 

ograniczone czasowo i budżetowo przedsięwzięcia, których realizacja służy poprawie 

sprawności i efektywności przepływów produktów oraz towarzyszących im informacji  

w przedsiębiorstwach, łańcuchach dostaw lub układach przestrzennych. Wśród nich można 

wyróżnić m.in.: przedsięwzięcia w zakresie rozmieszczenia zakładów produkcyjnych  

i składów, transportu, magazynowania, rozwoju lub modernizacji liniowych elementów 

infrastruktury logistycznej, zarządzania zapasami czy obsługi klientów” (Witkowski  

i Rodawski, 2007). Projekty logistyczne to innowacyjne, ograniczone w czasie oraz budżecie 

przedsięwzięcia realizowane są po to aby rozwiązać powstały problem, mają jasno określony 

mierzalny cel, którym jest poprawa oraz optymalizacja procesów logistycznych. Należy 

pamiętać, iż bardzo ważną cechą projektu jest jego unikatowość w związku z tym każdy 

projekt logistyczny jest niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju. Różnić się będzie 

specyfiką pracy danej firmy, głównym celem, miejsce wykonania, grupą projektową, czasem 

realizacji, kosztami itp. Bardzo dobrą praktyką stworzoną przez Project Management Institue 

jest możliwość korzystania z doświadczeń poprzednich projektów dzięki skrupulatnie 

zbieranej dokumentacji, w której znaleźć można rekomendacje wspierające kolejne projekty.  

 W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się środowisku spotkać można różnego 

rodzaju projekty logistyczne. W literaturze znaleźć można wiele podziałów, typów projektów 

logistycznych. Podjęcie wysiłku usystematyzowania wiedzy dokonał Pelin, który 

wyszczególnił sześć głównych rodzajów projektów (Kinnunen, 2000): 

 rozwoju produktu; 

 badawczy; 

 inwestycyjny; 

 poprawiające wydajność; 

 zorganizowane na potrzeby zakupu; 

 zorganizowane na dostawie produktu końcowego do klienta. 

 Według M. Kasperka powyższy podział całkowicie nie zawiera wszystkich możliwych 

kryteriów podziału. Według niego można je również podzielić biorąc pod uwagę obszar 

oddziaływania na projekty realizowane (Kasperek, 2006): 

 w skali jednego przedsiębiorstwa; 

 pomiędzy bezpośrednimi ogniwami łańcucha dostaw - dostawca i odbiorcą; 

 w całym łańcuchu dostaw w jednym kraju; 
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 w skali międzynarodowej; 

 w skali globalnej.  

 M. Kasperek dokonał jeszcze jednego istotnego podziału projektu biorąc pod uwagę 

czas jego realizacji. Zatem projekty możemy podzielić na (Kasperek, 2006): 

 krótkookresowe, trwające od jednego miesiąca do jednego roku; 

 średniookresowe, trwające od jednego roku do trzech lat; 

 długookresowe powyżej trzech lat.  

 Należy pamiętać, że czas realizacji projektu nie zawsze idzie w parze z wielkością 

projektu. Znane są projekty międzynarodowe, które zakwalifikowane zostały do projektów 

krótkookresowych. Wszystko zależy indywidualnie od zakresu i harmonogramu projektu. 

 I. Pisz i I. Łapuńska w swojej książce Zarządzanie projektami w logistyce dokonały 

usystematyzowania klasyfikacji projektów logistycznych dzieląc je na rodzaj podając przy 

tym przykłady (tabela 1). 

Tabela 1. Podział projektów logistycznych 

Kryterium 
Rodzaj projektu 

logistycznego 

Przykłady projektów 

logistycznych 

Czas i znaczenie skutków 

realizacji projektu 

logistycznego 

Strategiczne 

Centralizacja sieci dystrybucji 

Wdrożenie kompleksowego 

pakietu usług logistycznych  

w przedsiębiorstwach sektora 

transport - spedycja - logistyka 

(TSL). 

Zmiana lokalizacji zakładu 

produkcyjnego. 

Wdrożenie koncepcji łańcuch 

dostaw zorientowany na klienta 

(ang. Efficient Consumer 

Response - ECR). 

Taktyczne 

Opracowanie normatywów 

sterowania zapasami. 

Optymalizacja systemu 

sortowania odpadów suchych  

i mokrych. 

Wdrożenie techniki kanban. 

Operacyjne 

Optymalizacja trasy przewozu. 

Szkolenia w zakresie 

zarządzania zapasami. 

Obszar funkcjonalny projektu 

logistycznego 

Lokalizacyjne Lokalizacja spalarni śmieci 

Transportowe 
Wybór modelu obsługi 

transportowej 

Magazynowe Budowa magazynu 

Zarządzanie zapasami 
Wybór modelu sterowania 

zapasami 

Poprawy jakości obsługi dostaw 
Sformułowanie strategii obsługi 

klientów 
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Logistyki zwrotnej 

Opracowanie systemu 

gospodarowania opakowaniami 

zwrotnymi 

Rodzaj działań i ich rezultatów 

w projekcie logistycznym 

Szkoleniowe 

Szkolenie z zakresu technologii 

informatycznych (ang. IT)  

w logistyce 

Doradczo-wdrożeniowe 
Audyt i racjonalizacja systemu 

logistycznego 

Inwestycyjne (w tym 

infrastrukturalne) 

Modernizacja systemu 

transportu wewnętrznego 

Liczba uczestników w projekcie 

logistycznym 

Projekty realizowane przez 

pojedyncze przedsiębiorstwo 
Wdrożenie techniki kanban 

Projekty międzyorganizacyjne 

realizowane przez kilka 

współpracujących organizacji  

w ramach łańcucha dostaw 

Wdrożenie koncepcji 

zarządzanie zapasami przez 

dostawcę (ang. Vendor 

Managed Inventory - VMI) 

między dostawcą, a odbiorcą 

Zasięg przestrzenny projektu 

logistycznego 

Lokalne 
Optymalizacja systemu 

komunikacji miejskiej 

Regionalne 
Budowa regionalnego centrum 

dystrybucji 

Krajowe 
Założenie elektronicznej giełdy 

spedycyjnej 

Międzynarodowe 
Np. Budowa Eurotunelu (tunel 

pod kanałem La Manche) 

Zasięg podmiotowy projektu 

logistycznego 

Projekty oddziałujące na 

organizacje bezpośrednio  

w nich uczestniczące 

Wdrożenie koncepcji dokładnie 

na czas  

(ang. Just -in – Time - JiT) 

Projekty oddziałujące na 

otoczenie: sektorowe, 

regionalne bądź 

makroekonomiczne 

Budowa regionalnego 

międzynarodowego centrum 

logistycznego 

Źródła finansowania projektu 

logistycznego 

Finansowane ze środków 

własnych (prywatnych) 

Zakup systemu informatycznego 

klasy planowania zasobów 

przedsiębiorstwa (ang. 

(Enterprise Resource Planning - 

ERP) 

Z wykorzystaniem montażu 

finansowego (kapitał prywatny  

i środki publiczne) 

Budowa centrum logistycznego 

wg modelu partnerstwa 

publiczno-prywatnego (ang. 

Public Private Partnership - 

PPP) 

Finansowane ze środków 

publicznych 
Budowa obwodnicy miejskiej 

Wielkość budżetu projektu 

logistycznego 

Mikroprojekty 
Szkolenia z zakresu logistyki 

biznesu 

Projekty wysokonakładowe Budowa centrum logistycznego 
Źródło: Zarządzanie Projektami w Logistyce, I.Pisz, I.Łapuńska, Warszawa 2015, s. 91-93. 

 Uświadomienie sobie typologii projektów logistycznych jest istotne z punktu widzenia 

przedsiębiorstwa. Szczegółowa analiza każdego typu projektu pozwala zrozumieć, nad jakim 

rodzajem projektu prowadzone są prace. Należy pamiętać, iż nie ma jednego przepisu, który 

jasno formułuje rodzaj projektu logistycznego. Typy projektów mogą się ze sobą łączyć. Na 



Systemy Logistyczne Wojsk nr 44/2016 

168 | S t r o n a  

 

przykład projekt logistyczny może mieć zarówno zasięg przestrzenny lokalny będąc przy tym 

projektem krótkookresowym.  

 Według organizacji zawodowej skupiającej fachowców z zakresu zarządzania 

projektami w projekcie można wyróżnić pięć grup procesów: proces rozpoczęcia, proces 

planowania, proces realizacji, proces kontroli i proces zakończenia (PMI, 2013).   

 

Rys.2. Cykl życia projektu 
Źródło: A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMPBOK®Guide. 2013 Edition, USA 2013,  

s. 51. 

 

 Proces rozpoczęcia pojawia się na samym początku przedsięwzięcia kiedy to następuje 

zatwierdzenie projektu lub jego etapu. Po zakończeniu procesu rozpoczęcia zaczyna  

się kluczowy proces planowania, w którym kreślone zostają cele projektu oraz precyzowane 

są działania, które pomogą w osiągnięciu zamierzonych założeń. Akcje występujące w fazie 

planowania zostaną zrealizowane w kolejnym etapie procesu. Następny etap to proces 

realizacji, który polega na koordynacji działań zespołu projektowego przy wydajnym 

wykorzystaniu zasobów. Kolejno proces kontroli monitoruje i określa stopień realizacji 

określonych w fazie pierwszej celów projektu. W razie potrzeby określenie 

niezrealizowanych celów przy określeniu odpowiednich aktywności korygujących.  

W ostatnim procesie zakończenia akceptowane zostają rezultaty uzyskane podczas realizacji 

projektu. Wówczas następuję formalne rozliczenie projektu logistycznego oraz związane  

z nim dokumentacje.     

 Projekty logistyczne w firmach prowadzone są na użytek własny, aby osiągnąć 

pożądany efekt. Mogą nimi być oszczędności związane z wdrożeniem nowego procesu 
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logistycznego czy też zmodyfikowanie obecnego stanu. Dlatego też nie można przyjmować 

ustalonych schematów postępowania do każdego rodzaju projektów. Liczy się indywidualne 

podejście do każdego pojedynczego problemu logistycznego. Kierowanie projektem 

logistycznym to kompleksowe spojrzenie na problem. Zastanowienia się i ustalenie jasnych  

i osiągalnych celów, określenie wymagań, utrzymanie równowagi między ciężkimi  

do pogodzenia wymaganiami odnośnie jakości, zakresu czasu oraz kosztów. Ważna jest 

ogólna wiedza, umiejętność dostosowania i wykorzystania jej w praktyce. A. Szymonik 

uważa, że projektowanie obiektu logistycznego to szereg złożonych czynności, które powinno 

(Szymonik, 2015): 

 charakteryzować się podejściem systemowym; 

 wykorzystywać wiedzę i mądrość wielu dyscyplin z obszarów naukowych takich jak 

np.: 

 humanistycznych zarządzanie; 

 społecznych nauki o bezpieczeństwie, obronności, nauki o zarządzaniu, 

socjologia; 

 matematycznych - matematyka, informatyka; 

 technicznych - transport,  telekomunikacja,  inżynieria,  informatyka, 

automatyka i robotyka. 

 być interdyscyplinarne, zespołowe; 

 stosować modele matematyczne i symulacje. 

  Zarządzanie projektem logistycznym wymaga niejednokrotnie podejmowania 

ryzykowanych decyzji. Głównej przyczyny dopatrywać się można w dynamicznie 

zmieniającym się środowisku. Według I. Pisz i I. Łapuńskiej w planowaniu  

i harmonogramowaniu projektów logistycznych można wyróżnić trzy rodzaje niepewności 

(Łapuńska i Pisz, 2015): 

 niepewność czasu trwania zadań; 

 niepewność korelacji czasowej; 

 niepewność zasobów.  

 Niewłaściwe oszacowanie czasu oraz zasobów w procesie planowania będzie 

skutkowało niewywiązaniem się z ustalonego harmonogramu. Jeśli jedna z czynności zajmie 

nawet o 1 dzień dłużej to tym samym kolejna rozpocznie się dzień później. Analogiczna 

sytuacja będzie miała miejsce kiedy weźmie się pod uwagę koszta, które mogą ulec zmianie 

ze względu na sytuację gospodarczą. Proces planowania ma ogromny wpływ na proces 

realizacji dlatego tak ważnym jest staranne przygotowania i określenie celów projektu już  
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na samym początku. Standish Group jest międzynarodową firmą doradczo badawczą  

w sektorze IT zarówno publicznym jak i prywatnym. Rozpoznawana dzięki badaniom na 

temat czynników wpływających na sukces czy też porażkę podczas prowadzenia projektów.  

W swoim raporcie Chaos opublikował wyniki swoich badań (Standish Group, 2016): 

 31 % projektów zostanie anulowanych przed zakończeniem; 

 52,7% projektów będzie kosztowało średnio 189% więcej niż przewidywano;  

 jedynie 16,2 % projektów z zakresu oprogramowania zmieści się w ustalonym 

terminie i kosztach; 

 w dużych firmach tylko 9 % projektów kończy się o czasie i w zaplanowanym 

budżecie; 

 średnie przekroczenie czasowe pierwotnej prognozy wynosi 222 %. 

 Głównym powodem prowadzenia projektów logistycznych jest poprawa obsługi 

klienta, efektywne zarządzanie zapasami materiałowymi, procesami produkcyjnymi, 

przepływem informacji oraz łańcucha dostaw. W celu osiągnięcie korzyści wynikających  

z wyżej wymienionych powodów przedsiębiorstwa podejmują realizację projektów 

logistycznych.  

PODSUMOWANIE 

 Celem artykułu było poruszenie oraz przedstawienie aktualnej problematyki 

zarządzania projektami w logistyce. Temat jest szczególnie ważny z punktu widzenia 

efektywnego zarządzania we współczesnym rynku towarów i usług. Należy stwierdzić iż 

metodologia zarządzania projektami opiera się na ogólnych zasadach używanych do różnego 

rodzaju projektów. Pomimo tego warto jednak pamiętać, że projekt logistyczny posiada 

pewne specyficzne cechy wykazane w artykule. W pracy ukazano typologie projektów 

logistycznych wraz z przykładami oraz cykl życia projektu. Została zwrócona uwaga na 

ograniczenia projektu, które mają wpływ na jego powodzenie. Projekt logistyczny to 

ograniczone w czasie przedsięwzięcie, które posiada datę rozpoczęcia i zakończenia projektu, 

które dąży do osiągnięcia ściśle wyznaczonego celu poprzez innowacyjne działania. Praca 

nad projektem odbywa się tymczasowo równolegle do codziennej operacyjne pracy firmy. 

Rezultatem prowadzonego projektu logistycznego jest powstanie określonego produktu lub 

usługi, która przynosi wartość dodaną i zadowala klienta. Zarządzanie projektami w logistyce 

wymaga posiadania wiedzy ogólnej z zakresu zarządzania projektami a w szczególności  

z dostępności oferowanych metod, technik, narzędzi oraz oprogramowań komputerowych. 

Zarządzanie projektami logistycznymi to proces wieloaspektowy obejmuje zakres zarządzania 

ludźmi, czasem, wiedzą, ryzykiem oraz problemami. Należy tutaj zaznaczyć rolę kierownika 
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projektu, który zarządza zespołem projektowym, zmaga się z wyżej wymienionymi 

aspektami, zmierzając do zrealizowania określonych celów.    
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