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Abstrakt. Organizacje funkcjonują w turbulentnym otoczeniu, którego cechą charakterystyczną jest konieczność 

błyskawicznego dostosowania się do wymagań rynkowych, by sprostać potrzebom klientów. Podejście to wymaga 

ciągłego doskonalenia się w celu realizacji złożonych, niepowtarzalnych przedsięwzięć, które wymagają stosowania 

metod i technik w zarządzaniu projektami. Realizacja projektu i zarządzanie nim w warunkach kryzysu wymaga 

dodatkowej, wzmożonej uwagi, zmiany kolejności zaplanowanych etapów oraz wprowadzania nowych. Nie jest to 

możliwe przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych metodyk. W artykule omówiono możliwe do zastosowania podejścia 

w zarządzaniu projektami w warunkach kryzysu, szczególną uwagę zwrócono w stronę metod zwinnych.  Skoncentrowano 

się na omówieniu praktyk, które dają szansę na zakończenie z sukcesem realizowanego projektu. 

Abstract: Organizations operate in a turbulent environment, which is characterized by the need to rapidly adapt to market 

requirements in order to meet the needs of customers. This approach requires continuous improvement in order to 

implement complex, unique projects that require the use of methods and techniques in project management. The 

implementation of the project and its management in crisis conditions requires additional, increased attention, changing 

the sequence of planned stages and introducing new ones. It is not possible using all available methodologies. The article 

discusses the possible approaches to project management in crisis conditions, with particular emphasis on agile methods. 

The focus was on discussing practices that give a chance to successfully complete the project. 
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Keywords: project management, crisis, agile methodologies, classic approach, project 

Wstęp  

Postępująca niepewność spowodowana szybko zachodzącymi zmianami, wymusza tworzenie 

podejść dostosowujących przedsiębiorstwa do nowych warunków organizacyjnych, biznesowych 

i projektowych. Obszar zarządzania projektami staje się kluczową dziedziną działalności 

przedsiębiorstwa, szczególnie w niepewnych czasach. Zarówno małe, jak i duże organizacje na całym 

świecie wykorzystują metody i techniki zarządzania projektami, aby pomyślnie realizować projekty 

o różnej skali trudności oraz osiągać zakładane cele. Wybór metodyki, która umożliwi firmie 

realizowanie projektów szybciej, taniej i skuteczniej, jest kluczowym punktem do osiągnięcia 

sukcesu.  

Wystąpienie sytuacji kryzysowej w projekcie to problem, z którym zmagają się zespoły 

projektowe. Może to stanowić poważne zagrożenie dla ukończenia projektu, ale jednocześnie być 

siłą napędzającą zespół projektowy do bardziej wytężonej pracy. Konieczne jest zatem wczesne 
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wykrywanie, diagnozowanie i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych oraz wprowadzanie na bieżąco 

usprawnień. Zarządzanie projektami w warunkach kryzysu wymaga niezwłocznego podejmowania 

działania, zmiany kolejności wykonywanych i uprzednio zaplanowanych prac lub wprowadzania 

całkiem nowych zadań. Przede wszystkim takiemu działaniu musi przyświecać konieczność 

implementacji elastycznego działania w organizacji, nastawionego na obsługę zmian. Opisane 

powyżej praktyki bliższe są metodykom zwinnym prowadzenia projektów. Tradycyjne zarządzanie 

projektami znane i stosowane jest od dawna, natomiast od kilku lat na - skutek zmian 

spowodowanych dynamiką otoczenia biznesowego i podejściem innowacyjnym przedsiębiorstw - to 

zwinne zarządzanie projektami uważane jest za najbardziej praktyczne i elastyczne dla rozwoju 

przedsiębiorstwa.  

Celem artykułu jest analiza możliwości zastosowania wybranych metodyk zarządzania 

projektami w warunkach kryzysu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na metodyki zwinne, które 

wydają się bardziej wpisywać w tło funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu.  

Podstawową metodą badawczą zastosowaną w artykule jest analiza opracowań naukowych, zarówno 

krajowych, jak i międzynarodowych oraz doświadczenia empiryczne autorki artykułu w zarządzaniu 

projektami w branży IT-Logistyka.  

Pojęcie projektu i jego cech 

W literaturze wyróżnia się wiele definicji projektu. Wybrane z nich zostały przytoczone 

w tabeli 1. 

Tabela 1. Definicja projektu wg różnych autorów 
Autor Definicja projektu 

Robert Wysocki 

Projekt to sekwencja niepowtarzalnych, złożonych i związanych ze sobą 
zadań, mających wspólny cel, przeznaczonych do wykonywania 
w określonym terminie, bez przekraczania ustalonego budżetu 
(Wysocki, 2018). 

Harold Kerzner 
Projekt to przedsięwzięcie, względem, którego zostały podane cele, 
wymagane zasoby, terminy wykonania, koszty, poziom jakości 
i powinny się wyróżniać swą unikatowością (Kerzner, 2005). 

Metodyka Prince 2 

Projekt to po pierwsze środowisko zarządcze stworzone w celu 
dostarczania jednego lub większej ilości produktów biznesowych, 
zgodnie z określonym uzasadnieniem biznesowym, a po drugie projekt 
to organizacja powołana na określony czas w celu wytworzenia 
unikatowych i wcześniej zdefiniowanych wyników lub rezultatów 
w ustalonym czasie, przy wykorzystaniu uprzednio określonych 
zasobów.  

PMI 
Project Management 

Institute 

Za projekt rozumie się ograniczone w czasie przedsięwzięcie, 
podejmowane w celu wytworzenia unikatowego wyrobu, dostarczenia 
unikatowej usługi lub unikatowego rezultatu. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Analizując definicje projektów, można dokonać uogólnienia, iż projekt to tymczasowe, stopniowo 

doprecyzowywanie przedsięwzięcie, którego celem jest osiągnięcie unikatowego rezultatu lub 

rozwiązanie konkretnego problemu. Dlatego, by właściwie dobrać narzędzia i techniki niezbędne do 

realizacji założeń projektu, ważny jest wybór właściwej metodyki. Sukces projektu zależy bardzo 

często od umiejętności samodoskonalenia, rozumianych jako umiejętność wykrywania problemów 

oraz wprowadzania zmian wykonywanych pod presją czasu i zasobów finansowych.  

Każdy projekt zawiera zestaw cech, których poznanie pozwala na zrozumienie czym są 

projekty. W tabeli 2 zostały zebrane cechy projektu wraz z ich opisem. 

Tabela 2. Cechy projektu 
Cecha Opis 

Tymczasowość Zakres czasowy trwania projektu - zdefiniowanie projektu 
w czasie. Warunkiem ukończenia projektu może być upłynięcie 
terminu lub osiągnięcie celu. 

Unikalność 
Każdy projekt ma cechy nowatorskie, jest niepowtarzalny, 
jednorazowy. Brakuje jakichkolwiek odniesień historycznych, 
a dotychczasowe doświadczenia mogą stanowić jedynie podstawę 
szacunków. Nowatorski charakter prac projektowych wprowadza 
czynnik niepewności, co do wyniku oraz co do procesu realizacji.  

Złożoność 

Projekt wymaga różnych umiejętności zespołu oraz angażowania 
różnych partnerów. Charakteryzuje się kompleksowością, 
wieloprzedmiotowością w zakresie jego przygotowania oraz 
realizacji. Procesy wymagane do zrealizowanie projektu wywierają 
wpływ na siebie, zmiana jednego procesu ewaluuje na inne lub ich 
właściwości (Kos, 2018).  
W kwestii złożoności projektu należy zatem mieć na uwadze: 
• interdyscyplinarność - realizacja projektu często wymaga 

zaangażowania wiedzy z różnych dziedzin, co może wywoływać 
problemy organizacyjne i komunikacyjne;  

• kompleksowość - projekt obejmuje ogół czynności niezbędnych 
do jego realizacji, rozpoczynając od planowania, poprzez 
przygotowanie, wdrożenie, a kończąc na testach i ocenie;  

• różnorodność wykorzystanych zasobów - realizacja projektu 
wymaga posiadania, zarówno zasobów finansowych, 
materialnych (urządzenia, pomieszczenia), jak i niematerialnych 
(wiedza, informacje). Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że 
zasoby te są zazwyczaj ograniczone.  

Celowość Efekt, rezultat, który powinien zostać osiągnięty po zakończeniu 
projektu. Cel powinien mieścić się w określonym przedziale 
czasowym. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Realizacja projektu związana jest z ciągłym poznawaniem i odkrywaniem nowego, to 

nieustanna nauka, zadawanie pytań i szukanie na nie odpowiedzi. Najważniejsze elementy, których 
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zarządzający projektami uczą się w trakcie jego trwania mieszczą się zaledwie w trzech pytaniach 

(Kapusta, 2013): 

1) co konkretnie jest celem projektu; 

2) jakie działania doprowadzą do osiągniecia celu; 

3) jak ze sobą pracować, by było to efektywne. 

Projekt na starcie jest obarczony dużą niepewnością, wiele aspektów jest nieznanych i 

niejednoznacznych. Metody zarządzania projektami powstały po to, by niepewność z początku 

projektu redukować wraz z postępem prac. Z każdym dniem zespół projektowy zdobywa 

doświadczenie, wie więcej i może kierować swoimi zadaniami, opierając się na poznawanych 

faktach.  

SYTUACJE KRYZYSOWE W ASPEKCIE ZARZĄDZANIE PROJEKTMI 

W literaturze przedmiotu występuje wiele interpretacji terminu „kryzys”. Poniżej w tabeli 3 

wskazano te definicje kryzysu, które można odnieść w kontekście działań projektowych.  

Tabela 3. Definicja kryzysu w aspekcie zarządzania projektami 
Autor Definicja kryzysu w projekcie 

R. Barton 

Za kryzys w projekcie należy uznać nieprzewidywalne wydarzenie, które 
ma potencjalnie negatywne efekty i znacząco ogranicza realizowane 
działania projektowe, zarówno w zakresie produkcji, usług, zatrudnienia, 
kondycji finansowej, jak i reputacji (Barton, 1993). 

G. Gierszewska 
Kryzys to taka sytuacja, która powstaje w wyniku spiętrzenia się trudności 
i może stanowić zagrożenie dla wykonania głównych zadań projektowych 
(Gierszewska, 2002). 

Ch.F. Herman 
Za kryzys należy uznać takie okoliczności, które zagrażają ukończeniu 
projektu, realizacji jego celów, ograniczają czas dostępny na podjęcie 
działań zaradczych i zaskakują interesariuszy projektu swoim pojawieniem 
się, stwarzając w ten sposób warunki silnej presji (Herman, 1963). 

Źródło: Opracowanie własne 

Autorzy zaprezentowanych powyżej definicji są zgodni co do tego, że kryzys to 

nieprzewidywalne zjawisko, którego wystąpienie oznacza trudności w realizacji zaplanowanych 

działań projektowych. Przedsiębiorstwa realizując projekty, funkcjonują w nieprzewidywalnym, 

złożonym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, które może oddziaływać pobudzająco lub 

destabilizująco na ich rozwój i funkcjonowanie. Sytuacje kryzysowe mogą zostać wywołane, poprzez 

determinanty wewnętrzne, wynikające na przykład z błędnego zarządzania. Pokonywanie trudnych 

sytuacji podczas realizacji projektów będzie skuteczne wtedy, gdy dostrzeżemy kryzys nie tylko 

przez pryzmat jego objawów, ale przede wszystkim przez poznanie i wyeliminowanie jego przyczyn. 
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Literatura przedmiotu obrazuje w mnogość definicji zarządzania projektami - w tabeli 4 zostały 

przedstawione wybrane z nich. 

Tabela 4. Definicja zarządzania projektami wg różnych autorów 
Autor Definicja zarządzania projektami 

Robert Wysocki 

Zarządzanie projektami to uporządkowane i zdroworozsądkowe podejście, 
które wykorzystuje odpowiednie zaangażowanie klienta w celu 
dostarczania oczekiwanych przez niego rezultatów, odpowiadającej 
oczekiwanej, dodatkowej wartości biznesowej (Wysocki, 2018).  

Harold Kerzner 

Zdaniem H. Kerznera, znanego amerykańskiego profesora specjalizującego 
się w projektach, zarządzanie projektami to planowanie, 
harmonogramowanie i kontrola ciągu powiązanych ze sobą działań, 
pozwalających na realizację celów projektu skutecznie i w sposób możliwie 
najbardziej zgodny z oczekiwaniami jego interesariuszy (Kerzner, 2003). 

James Lewis 

Zarządzanie projektami polega na planowaniu, opracowywaniu 
harmonogramów oraz kontrolowaniu działań określonych w projekcie 
w celu osiągnięcia założonego poziomu wyników, kosztów określanych 
w ramach czasowych dla danego zakresu pracy przy jednoczesnym, 
skutecznym i wydajnym wykorzystaniu dostępnych środków (Lewis, 
1999). 

Źródło: Opracowanie własne 

Dokonując podsumowania, zarządzane projektami to metodologiczny, uporządkowany 

sposób postępowania, charakteryzujący się formalizmem i konsekwencją działania, nastawiony na 

stopniowe zdobywanie doświadczenia i poprawę realizowanych procesów. Wiedza o realizowaniu 

projektów zdobywana jest poprzez systematyczne uczenie się, obserwację otoczenia, wyciąganie 

wniosków oraz ciągłe wprowadzanie udoskonaleń w sferze zarządzania projektem. Zarządzanie 

projektami przynosi szereg korzyści, wśród których przedsiębiorstwa wyróżniają (Soroka-Potrzebna, 

2019): 

1) wzrost zwrotu z inwestycji na poziomie 25%; 

2) wzrost zadowolenia klienta o 20%. 

W literaturze najczęściej wymieniane są cztery podstawowe ograniczenia każdego projektu 

(Szpitter, 2018): 

1) czas; 

2) budżet; 

3) zakres; 

4) jakość. 
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Rys. 1. Trójkąt ograniczeń 
Źródło: Opracowanie własne 

Czasami dodawane są dodatkowe ograniczenia, takie jak: zasoby ludzkie i rzeczowe, ryzyko, 

komunikacja w projekcie. Magiczny trójkąt projektu (rys.1), zwany również trójkątem ograniczeń, 

jest zbiorem trzech powiązanych ze sobą elementów składowych każdego projektu: jego zakresu, 

czasu realizacji oraz jego budżetu. Wszystkie trzy elementy składają się na czwarty parametr, czyli 

jakość projektu. Najważniejszą kwestią w kontekście trójkąta ograniczeń jest wzajemne powiązanie 

wyżej wspomnianych trzech elementów. W praktyce oznacza, że zmiana jednego elementu 

automatycznie niesie za sobą zmiany pozostałych. Zwiększenie budżetu projektu automatycznie 

zwiększy jego zakres lub obniży czas realizacji. Przyspieszenie czasu realizacji może mieć odbicie 

w mniejszym zakresie, w obniżeniu jakości lub podwyższeniu bezpośrednich kosztów projektu.   

W procesie zarządzania projektami wykorzystywany jest zestaw narzędzi, schematów 

i procesów, zaprojektowanych z myślą o poszukiwaniu odpowiedzi na sześć następujących pytań, 

zebranych poniżej (Wysocki, 2018): 

1) Jaki problem biznesowy ma rozwiązać projekt? 

Problem biznesowy to konkretna trudność do pokonania lub okazja biznesowa do wykorzystania. 

Jeśli rozwiązanie problemu nie jest do końca znane, jego wdrożenie może przysparzać kłopoty, 

zaś rezultat może nie zostać nigdy wypracowany. W takim przypadku zarządzanie projektami 

nabiera charakteru interaktywnego sposobu gromadzenia wiedzy i stopniowego odkrywania 

rozwiązania.  

2) Co trzeba będzie robić? 

Odpowiedź brzmi: rozwiązać problem lub wykorzystać nadarzające się okazje. Na tym etapie 

może okazać się, że rozwiązanie problemu jest niewykonalne ze względu na uwarunkowania 

biznesowe. Należy udokumentować działania niezbędne do realizacji projektu oraz zdefiniować 

wymagania rozwiązania. 

3) Co zostanie zrobione? 

Należy zadeklarować cel ogólny i cele szczegółowe.  
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4) Jak to zostanie zrobione? 

Wyznacznik podejścia do realizacji projektu, swoisty plan osiągnięcia celów: ogólnego 

i szczegółowych.  

5) Skąd będzie wiadomo, że zostało zrobione? 

Określenie kryterium sukcesu stanowiącego określoną wartość biznesową dla organizacji. 

Najlepiej, by było wyrażone w formie ilościowej, do ustalenia czy udało się osiągnąć 

spodziewane efekty biznesowe.    

6) Na ile skutecznie zostało zrobione. 

Ustalenie rezultatu działania, odpowiadając na pytania: 

1. W jakim stopniu uzyskane rezultaty projektu pokryły się z kryteriami sukcesu? 

2. Jak poradził sobie zespół projektowy? 

3. Na ile skuteczna okazała się wybrana metodyka zarządzania projektami? 

4. Jakie udało się wyciągnąć wnioski, które można wykorzystać w pracy nad przyszłymi 

projektami. Czego się nauczyliśmy. 

Tradycyjne podejście do zarządzania projektami 

Tradycyjne zarządzanie projektami zakłada, że klient posiada jasną sformułowaną potrzebę, 

termin realizacji prac oraz kwotę, którą jest zdecydowany zainwestować w realizację projektu. Cel 

projektu wraz z techniką jego osiągnięcia jest jasno i zrozumiale sprecyzowany, obydwie strony 

(klient - zespół projektowy) wiedzą jaki produkt mają dostarczyć i co w ramach zaplanowanych prac 

wykonać. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo zamiany zakresu w trakcie trwania projektu. W 

tradycyjnym zarządzaniu projektami stosuje się model sekwencyjno-kaskadowy, zbudowany na 

podejściu zwanym waterfall (wodospad). Powodzenie tego podejścia wynika z przestrzegania 

poniższych kwestii: 

1. znajomości zakresu projektu; 

2. niezamieniających się w trakcie trwania projektu wymagań (nic nie wpłynie na zmianę planu, 

podążanie za zdefiniowanymi krokami daje oczekiwane wyniki); 

3. doskonałego zrozumienia przez zespół wymagań klienta (mając dobrze zdefiniowane 

oczekiwania, ten sam wynik jest generowany za każdym razem); 

4. doskonałego zrozumienia przez zespół technologii wytwarzania; 

5. zespół, z racji wcześniejszych doświadczeń z realizacji podobnych projektów dobrze oszacował 

zakres prac do wykonania. 

W podejściu tradycyjnym dużym problemem jest jego niska odporność na zmiany. W 

przypadku wystąpienia niezaplanowanej sytuacji, wpływającej na zakres, budżet czy czas, projekt 



E. Kalbarczyk-Guzek 

12 
 

może zakończyć się później, będzie droższy, a w ekstremalnych warunkach może nie zostać 

zrealizowany. Z punktu widzenia obsługi zmian w projekcie, model tradycyjny jest mało elastycznym 

rozwiązaniem, dlatego też nie jest polecany do wykorzystania podczas realizacji projektu 

w warunkach kryzysu. 

Model tradycyjnego zarządzani projektami składa się z kilku faz zaprezentowanych na 

rysunku 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 2. Fazy projektu realizowanego metodą tradycyjną 

Źródło: Opracowanie własne 

Zależności logiczne są sekwencyjne i oparte na relacji koniec-początek, co oznacza, że 

poprzednik musi skończyć swoje działanie, by następnik mógł rozpocząć. Działanie zaczynamy od 

zebrania przez analityków biznesowych i ekspertów wymagań klienta (ANALIZA). Prace w tym 

etapie powinny być bardzo precyzyjne oraz przewidzieć wszystkie oczekiwania klienta. 

Niezrozumienie potrzeb klienta lub niespełnienie jego oczekiwań będzie skutkowało 

niepowodzeniem projektu na końcu jego drogi. Na podstawie wykonanej analizy można rozpocząć 

etap projektowania rozwiązania przez ekspertów. Kolejnym krokiem, następującym po fazie 

projektowania jest implementacja. Faza testowania całego rozwiązania następuje dość późno, gdyż 

po jego implementacji. W praktyce oznacza to, że produkt jest już gotowy, a usunięcie błędów 

popełnionych we wcześniejszych etapach będzie bardzo kosztowne do usunięcia.  

Wśród wad tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami można wymienić:  

• ograniczoną możliwość wprowadzania zmian w trakcie realizacji projektu; 

• wymóg tworzenia bardzo szczegółowych planów projektu na początku jego trwania; 

• brak możliwości pozyskania informacji zwrotnej na temat produktu w trakcie trwania projektu 

(Wysocki, 2018); 

• ryzyko wysokich kosztów projektu; 

• ryzyko przedłużania się czasu realizacji projektu;  

• zbyt wysoki poziom formalizacji;  
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• odsuwanie na dalszy plan rzeczywistych potrzeb klienta; 

• brak możliwości otrzymania produktu wcześniej niż przed zakończeniem projektu; 

• możliwość zarabiania na produkcie dopiero po jego wdrożeniu; 

• brak otrzymania całkowitego wynagrodzenia za projekt, w związku z niezrealizowaniem 

wszystkich potrzeb klienta; 

• dostarczanie wartości klientowi na końcu projektu – klient nie może wcześniej korzystać 

z produktów wytworzonych przez projekt; 

• otrzymanie wynagrodzenia za projekt na jego końcu, tj. po dokonaniu akceptacji przez klienta. 

Najpopularniejszymi metodykami tradycyjnego podejścia są:  

1) PMBOK® Guide (Project Management Body of Knowledge Guide) stworzony przez PMI 

(Project Management Institute) - amerykańskie stowarzyszenie zajmujące się tworzeniem 

i promowaniem standardów zarządzania projektami. PMBOK® Guide to zbiór dobrych praktyk 

o prowadzeniu projektów podzielonych na ponad 40 procesów zarządzania projektami. 

Zapewnia wskazówki oraz ogólną wiedzę z zakresu zarządzania projektami, z uwzględnieniem: 

roli przywódczej, przeprowadzenia projektu od początku do końca, zasobów projektu, analizy 

ryzyka oraz narzędzi stosowanych do realizacji projektu. 

2) PRINCE2 (Project in Controlled Environment) opracowana została przez OGC (Office for 

Government Commerce), agendę rządu brytyjskiego wspierającą procesy zakupowe w sektorze 

publicznym Wielkiej Brytanii. Metodyka składa się z siedmiu procesów, kilkudziesięciu 

dokumentów, technik i ról, dając przykłady konkretnych scenariuszy postępowania w trakcie 

prowadzenia projektu (www.pmi.org/pmbok-guide-standards/about). Procesy, które składają się 

na zarządzanie projektem według Prince2 to (https://www.prince2.com/pl/prince2-

methodology): 

1. przygotowanie projektu; 

2. strategiczne zarządzanie projektem; 

3. inicjowanie projektu; 

4. sterowanie etapem; 

5. zarządzanie tworzeniem produktów; 

6. zarządzanie zakresem etapu; 

7. zamykanie projektu. 

Tradycyjne metodyki zarządzania projektami istnieją od dawna, ale ich „sztywność” 

oraz konieczność przestrzegania wszystkich kroków, znacząco spowalnia proces realizacji danego 

przedsięwzięcia i tym samym wpływa na zwiększenie ryzyka. 

https://www.prince2.com/pl/prince2-methodology
https://www.prince2.com/pl/prince2-methodology
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Zwinne podejście do zarządzania projektami 

Zwinne zarządzanie projektami tzw. Agile Project Management (APM) stanowi metodykę 

zarządzania projektem, gdzie często dochodzi do zmian zakresu przedsięwzięcia. Za twórcę takiego 

rozwiązania uznaje się Jima Highsmitha, który w 2004 roku opracował zbiór zasad do adaptacyjnego 

zarządzania projektami. Metodyka APM powstała na podstawie Manifestu Agile (tzw. Agile 

Software Developement Manifesto), utworzonego w 2001 roku. Metodyka zwinnego zarządzania 

projektami charakteryzuje się dużą adaptacyjnością do zmian, elastycznością w planowaniu działań 

i realizacji projektu. W zwinnym podejściu projekt rozbija się na małe, oddzielnie zarządzane 

jednostki działania. Po zakończeniu każdej jednostki powinno pojawić się działające rozwiązanie, 

tzw. przyrost produktu. Podział projektu na małe jednostki działania pomaga w ustaleniu priorytetów 

dotyczących rezultatów działania i sposobu ich osiągnięcia. Zwinne podejścia w zarządzaniu 

projektami najczęściej utożsamiane są z podejściem SCRUM, czyli sposobem pracy niedużego (5-7 

osób), samoorganizującego się (bez kierowania przez Project Managera) zespołu realizującego 

projekt. Praca polega na iteracyjnym tworzeniu przyrostów za pośrednictwem zespołu projektowego, 

którym zarządza Scrum Master (tłum. mistrz Scrum) z inicjatywy Product Ownera (tłum. właściciel 

produktu). Początkowo Product Owner oraz Scrum Master organizują spotkanie startowe (Kick-off 

meeting). Na spotkaniu startowym zostają ustalone: 

• cele projektu; 

• sposób zorganizowania zespołu projektowego; 

• zostaje sporządzony tzw. backlog – będący rejestrem z listą zadań do zrealizowania w projekcie, 

zebranych na podstawie wymogów uczestników projektu. 

Harmonogram prac podzielony jest na etapy w postaci tzw. sprintów, po których robi się 

spotkania kontrolne zwane przeglądem sprintu (review) i retrospektywę. Przyjęto, iż czas trwania 

sprintów jest stały i trwa od jednego tygodnia do jednego miesiąca, przy czym najczęściej spotykane 

są sprinty dwutygodniowe. Każde z przedsiębiorstw wybiera sobie długość trwania sprintów i trzyma 

się wybranego okresu przez cały czas trwania projektu. Oprócz tego stosuje się codzienne, 15-

minutowe spotkania zespołu projektowego, tzw. daily Scrum, w celu omówienia aktualnego statusu 

produktu. Na spotkaniach daily Scrum każdy z członków mówi: 

 Co zrobił wczoraj, co zbliżyło Zespół do osiągnięcia Celu Sprintu? 

 Co zrobi dzisiaj, żeby pomóc osiągnąć zespołowi Cel Sprintu? 

 Czy ma jakieś problemy powstrzymujące przed osiągnięciem Celu Sprintu? 

Zasady działania metodyki Scrum w zwinnym podejściu do zarządzania projektami 

przedstawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3. Zasady działania metodyki SCRUM, model iteracyjny 

 Źródło: Opracowanie własne 

Wyżej opisany cykl kończy się dokonaniem przez właściciela produktu przeglądu sprintu 

(review), a następnie przeprowadza się retrospekcję. Podczas przeglądu sprintu zespół prezentuje 

przyrost produktu i na tej podstawie otrzymuje informację zwrotną od właściciela produktu (product 

ownera). Retrospekcja sprintu to wydarzenie poświęcone na refleksję i wyciąganie wniosków 

z zakończonego sprintu. Zespół przygląda się: ludziom, interakcjom, procesom, narzędziom, żeby 

określić co poszło dobrze, a co należy poprawić. Nie jest to sesja narzekania i marudzenia. Efektem 

spotkania jest sporządzenie listy konkretnych usprawnień (kto, co, kiedy). Zespół decyduje, ile 

usprawnień wprowadzi w następnym sprincie. 

Zaletami zwinnego zarządzania projektami są (https://agile247.pl/podejscie-iteracyjne-oraz-

przyrostowe/): 

 możliwość rozpoczęcia projektu nawet w przypadku braku pewności całego planu osiągnięcia 

celów projektu;  

 usystematyzowanie i podział prac nad projektem w taki sposób, że zespół mimo braku pełnego 

planu będzie wykonywał właściwe zadania;  

 przepływ dodanej wartości biznesowej dla klienta jest cały czas w punkcie skupienia, zarówno 

od kierownictwa projektu, jak i każdego członka zespołu; 

 możliwość zbierania informacji zwrotnej od właściciela produktu, po każdym oddanym 

przyroście; 

 możliwość oddania produktu wcześniej niż planowano; 

 możliwość niewykorzystania całego budżetu. 

Do wad zwinnego zarządzania projektami zaliczamy:  

 konieczność wdrażania dyscypliny i koordynacji ze względu na brak ściśle określonych struktur; 

https://agile247.pl/podejscie-iteracyjne-oraz-przyrostowe/
https://agile247.pl/podejscie-iteracyjne-oraz-przyrostowe/
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 podejście nieodpowiednie dla projektów posiadających jasno sprecyzowane cele, w których 

zakres projektu i wymagania się nie zmieniają, a zespół doskonale rozumie wymagania i 

technologię (ten sam wynik jest generowany za każdym razem, a podążanie za zdefiniowanymi 

krokami daje oczekiwane wyniki); 

 nie każdy nadaje się do Scruma, u introwertycznych jednostek konieczność ścisłej współpracy 

może wywołać poczucie dyskomfortu; 

   skalowalność tej metody oraz jej zastosowanie w dużych, rozproszonych geograficznie 

zespołach, jak również w zespołach słabo zintegrowanych, co utrudnia częsty bezpośredni 

kontakt.  

Porównanie metodyk tradycyjnej i zwinnej 

Na rysunku 4 przedstawiono porównanie zwinnej metody prowadzenia projektu, 

reprezentowanej przez Scrum z metodami tradycyjnymi (waterfeall). 

 
Rys. 4. Porównanie metodyk: tradycyjnej i zwinnej 

Źródło: Opracowanie własne 

Podejście do zarządzania projektem stanowi istotną różnicę między metodykami zwinnymi 

i tradycyjnymi. W podejściu tradycyjnym kierownik projektu zarządza poprzez wydawanie poleceń, 

związanych z realizacją zaplanowanych w WBS (Work Breakdown Structure) działań, zgodnie 

z harmonogramem zaprezentowanym na wykresie Gantta, kontrolując postęp prac zgodnie 

z zaplanowanymi kamieniami milowymi projektu. Zatem rola kierownika projektu jest kompleksowa 

i wymagane są od niego szerokie kompetencje, ponieważ sprowadza się on do roli dobrego planisty, 

musi on wykazać się umiejętnościami delegowania i monitorowania pracy oraz bieżącej kontroli 

postępów prac. Powinien on umieć wpływać na budowanie motywacji członków zespołu.  
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W podejściu zwinnym rola kierownika projektu (Scrum Mastera) jest inna, bardziej 

przypominająca rolę moderatora, facylitatora. Scrum Master daje członkom zespołu projektowego 

swobodę działania. Jest to możliwe w przypadku zespołu interdyscyplinarnego (cross-

funkcjonalnego), o wysokim poziomie dojrzałości emocjonalnej, potrafiącego organizować pracę 

w zespole, samoorganizującego się, zaangażowanego w przeglądy wymagań. Na rysunku 5 zostały 

przedstawione role, jakie pełnią członkowie zespołu w metodyce zwinnej (Scrum). 

 
Rys. 5. Role w metodyce zwinnej 

Źródło: Opracowanie własne 

Rola kierownika projektu (Scrum Mastera), sprowadza się do prowadzenia bieżącej 

komunikacji w zespole, usuwania problemów przeszkadzających zespołowi w realizacji prac, 

ingerencji w trudnych sytuacjach, jeśli zespół samodzielnie nie jest w stanie poradzić sobie z trudnym 

zagadnieniem projektowym (np. zmianą zakresu projektu). Scrum Master jest odpowiedzialny za: 

• zapewnienie, że SCRUM jest stosowany i rozumiany w organizacji; 

• pomoc w spotkaniach scrumowych, jeśli jest potrzebna lub wymagana; 

• przybliżanie teorii SCRUM, praktyk i zasad; 

• wspieranie zespołu jako lider; 

• powodowanie zmian, które poprawią jakość i efektywność; 

• wcielanie Aglility do organizacji. 

W sposobie działania Scrum mastera można odnaleźć: 

1) więcej działań typu: 

• pozytywne praktyki w zespole; 

• wspieranie samoorganizacji w zespole; 

• pomoc Product Ownerowi w zarządzaniu Backlogiem zadań do wykonania; 

• skupienie na przepływie i wartości. 
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2) mniej działań typu: 

• koordynowania jednostek; 

• dostarczania odpowiedzi jako ekspert; 

• koncentrowania na określonych celach (budżet/zakres); 

• nakazywania rozwiązań technicznych; 

• samodzielnego rozwiązywania problemów. 

Badania efektywności zastosowania zwinnych metod w zarządzaniu projektami wykazały, że 

dzięki zastosowaniu tych metod nastąpiła poprawa wyników i efektywności projektów w 80% 

badanych przypadków. Korzyści z zastosowania metod zwinnych zadeklarowało 93% respondentów. 

Z badań prowadzonych w Massachusetts Institute of Technology wynika, iż wzrost przychodów firm 

zwinnych jest około 40% szybszy i firmy te generują o 30% wyższe zyski niż firmy niezwinne 

(Wyrozębski, 2017). 

Na rysunku 6 zaprezentowano wyniki badań przeprowadzone przez The Standish Group, 

przedstawiające różnice w osiągnięciu sukcesu projektu w zależności od wybranego podejścia – 

tradycyjnego vs. zwinnego.  

 
Rys. 6. Sukces projektu w zależności od wybranego podejścia – tradycyjnego vs. zwinnego 

Źródło: The Chaos Report, The Standish Group, 2015, (https://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015 - dostęp 
03.11.2020) 

Miarami sukcesu badania były trzy stany projektów: 

1) projekt zakończony pełnym sukcesem – zrealizowany w zakładanym czasie, budżecie i zakresie; 

2) projekt zakończony niepełnym sukcesem – produkt został oddany, jednakże został przekroczony 

czas i budżet, zaś projekt zrealizowano w mniejszym zakresie; 

https://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015
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3) projekt przerwany i zamknięty – realizacja projektu została przerwana, zaś produkt z racji 

niedopracowania nie mógł zostać przekazany do eksploatacji.  

Wyniki badań pokazują, iż przewagę w osiąganiu sukcesu projektu osiągają metodyki zwinne.  

PODSUMOWANIE 

Postępująca globalizacja, stale rosnąca konkurencja na rynkach zmusza organizacje do 

wprowadzania innowacyjności, w tym bardziej skutecznego działania. Sukcesem projektu jest 

skuteczne dostarczanie produktów, które zaspokajają potrzeby właściciela projektu w założonym 

czasie, zakresie i budżecie. Dynamiczna realizacja projektów (planowanie, wytwarzanie i oddawanie 

produktów) jest szczególnie ważna w projektach, które toczą się w warunkach kryzysu. Możliwość 

szybkiej reakcji, uruchamiania w różnej kolejności etapów projektu lub powołanie do życia całkiem 

nowego etapu, adekwatnego do sytuacji rynkowej, błyskawiczne oddawanie przyrostów - to 

elementy, które sprawiają, że zwinne metody prowadzenia projektów znacznie lepiej się adaptują 

w przedsiębiorstwach, działających w trudnych czasach. Tradycyjne metodyki, w których nacisk 

kładzie się na planowanie i kontrolę realizacji założonego planu, niestety nie odnajdą swojego 

zastosowania dla projektów prowadzonych w warunkach kryzysu. Plan stworzony na początku 

projektu, po wystąpieniu sytuacji kryzysowej staje się nieaktualny, a projekt - w związku ze zmianą 

zakresu - kończy się niepowodzeniem. Dlatego też rekomendowanymi metodykami zarządzania 

projektami są metodyki zwinne. 
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